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Baby in Brazil

CHANGE REQUEST

CR-CUST-002
Current-Site Source Integration
and Icon Optical Alignment

Операционно зафиксировано

Заказчик разрешил использовать опубликованные данные текущего сайта в preliminary Phase 1. 
Изменение оформлено отдельной версией; alpha.6 не переписывается.

Поле Значение

Целевая версия 0.5.0-alpha.7

Build BIB-P1-20260806-0340-Z

Дата snapshot 2026-08-06

Исходный baseline 0.5.0-alpha.6 / CR-CUST-001

Статус Accepted / Implemented / QA Passed

Классификация Customer correction + controlled source synchronization

Назначение документа

Зафиксировать причину, scope, source snapshot, ограничения, трассируемость и QA-результат CR-

CUST-002 для точного build preliminary-прототипа.



BABY IN BRAZIL  •  CHANGE CONTROL

CR-CUST-002  •  v1.0.0  •  Internal working record BIB-P1-20260806-0340-Z

1. Решение и основание
После review alpha.6 заказчик указал на оптическое смещение первых двух пиктограмм H-03 и 

разрешил использовать текущий публичный сайт как источник preliminary-данных для цен, команды, 

родильных домов и структуры блога.

Baseline protection

Изменение не редактирует alpha.6. Реализация выпускается как alpha.7 и становится отдельным 
объектом review.

2. Нормативные источники

Источник URL Использование

Prices https://babyinbrazil.com/en/prices.html 5 package levels and public prices

Team https://babyinbrazil.com/en/team.html 7 public profiles and role labels

Hospitals https://babyinbrazil.com/en/hospitals.html 6 public hospital listings

Blog https://babyinbrazil.com/en/blog.html
11 root categories, child hierarchy and 
editorial lists

Нормализованный machine-readable snapshot: fixtures/current-site-snapshot.json. External pages remain 

mutable; alpha.7 is a dated snapshot, not live synchronization.

3. Change scope

ID Ожидаемый результат Реализованный результат

CR-CUST-002-01
Оптически центрировать первые две 
иконки H-03

Grid-centering + individual list/globe 
offsets

CR-CUST-002-02 Использовать public prices
5 levels: $3,500; $4,250; $5,500; $8,000; 
$11,500

CR-CUST-002-03 Использовать public team
7 profiles with names, roles and source 
media

CR-CUST-002-04 Использовать public hospitals 6 hospital cards with source media

CR-CUST-002-05 Использовать full blog hierarchy
11 roots and published child-category 
logic
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4. Source snapshot

4.1. Цены

Public name Prototype label Snapshot price

Documents Документы $3,500

Relocation Релокация $4,250

Prenatal Care Ведение беременности $5,500

Birth Experience Роды и сопровождение $8,000

Complete Wellness Полное сопровождение $11,500

Commercial boundary

Цены показываются с snapshot/source context. Configurator остаётся демонстрационным и не 
вычисляет окончательное предложение.

4.2. Команда

Public profile Published role

Marcleide Obstetric Nurse

Daniele Maciel Physiotherapist

Michele Rodrigues Nutritionist

Isis Sampaio Pelvic Physiotherapist

Dr. Diego Di Marco Ataides Obstetrician

Gustavo Soldatelli Pediatrician

Eduardo Lawyer
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4.3. Родильные дома

Published listing

Maternidade Carmela Dutra

Baía Sul Mulher in Florianópolis

Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes

Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC)

Maternidade Santa Helena

Ilha Hospital e Maternidade

5. Blog information architecture
В preliminary-шаблоне восстановлена полная структура текущего блога: taxonomy rail предназначен 

для навигации, центр — для editorial feed, справа остаются рейтинговые и хронологические модули.

 01. Giving Birth in Brazil

 02. Childbirth & Pregnancy in Brazil
 03. Documents & Citizenship

 04. Immigration & Visas
 05. Work & Business

 06. Everyday Life in Brazil

 07. Relocation & Adaptation
 08. Stories & Interviews

 09. Expert Advice
 10. News & Updates

 11. Community Updates

Joomla boundary

Taxonomy is demonstrated as information architecture. EasyBlog/Joomla category IDs, aliases, menu items 
and module assignments are not generated in Phase 1.

6. Media and fallback policy
 Primary media URL points to the current public site.

 Images load lazily and use no-referrer.

 If the remote asset is unavailable, a local SVG illustration is shown with an offline fallback label.
 Final rights, crops, CDN ownership, consent and alt text require production review.



BABY IN BRAZIL  •  CHANGE CONTROL

CR-CUST-002  •  v1.0.0  •  Internal working record BIB-P1-20260806-0340-Z

7. Visual evidence

Figure 1. H-03 after optical alignment of list and globe icons.

Figure 2. Five current-site snapshot package levels.
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Figure 3. Team and hospital listing with source-linked media and offline fallback behavior.
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Figure 4. Blog taxonomy rail, editorial feed and ranking modules.

8. QA and acceptance result

Gate Status Evidence

Static validation PASSED
18 HTML; 0 broken references; 0 
duplicate IDs

Responsive matrix PASSED
90 / 90 at 360, 768, 1024, 1440 and 1920 
CSS px

Interaction/component suite PASSED 28 / 28

CR-CUST-002 source counts PASSED
5 prices / 7 team / 6 hospitals / 11 blog 
roots

Horizontal overflow PASSED 0 user-scrollable cases

Formal document render PASSED DOCX and PDF visually inspected

9. Known boundaries
 No production Joomla template, overrides or extension package.
 No live synchronization with babyinbrazil.com.

 No independent commercial, credential, hospital-partnership or media-rights verification.
 No production pricing engine, payment, application processing or analytics IDs.

 Later source refreshes require a new dated record and versioned change.

10. Closure

Result

CR-CUST-002 is accepted, implemented and verified for Phase 1 v0.5.0-alpha.7 / BIB-P1-20260806-0340-Z. 
This status does not mean production or Joomla acceptance.
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